

Information - Vindsprojekt

Vad händer under Mars

- Ventilationen har varit sen på grund av sena leveranstider.
Ventilationen beräknas vara i drift senast 30:e mars.
- Vi kommer arbeta i trapphuset med att dra upp nya stammar.
Gamla sopnedkastet kommer att användas som schakt därför blir det inga håltagningar i trapphus.
- Start med takkupor under v.12.
- Arbete med hiss går enligt tidsplan.

Aktivitet	Start	Slut
Montering samt driftsätta av nya takfläktar	ti 22-02-15	ti 22-02-22
Arbete med slits (gamla sopnedkast) från källarplan upp till vind.	må 22-03-07	to 22-03-21
Hiss Arbeten, hiss avstängd	må 22-01-10	ti 22-03-22