



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN  
**STÖREN 15**

## **Nyhetsbrev 28 november 2021**

### **INFORMATION FRÅN ”VINDSGRUPPEN”**

Nu har vi fått en första tidsplan från ”Vindsgruppen i Sverige AB”, den sträcker sig från 21 november 2021 t o m 29 april 2022. Se bilaga.

### **OBS BESIKTNING AV ALLA LGH PÅ PLAN 5 DEN 6 DECEMBER**

En sprickbesiktning kommer att ske på plan 5. **VIKTIGT:** om du inte kan vara hemma den dagen mellan kl 8:00–13:00 lämna en nyckel till din lgh, märkt med lägenhetsnummer, i föreningens brevlåda (som sitter till höger om hissen på BV) innan kl 8:00 den 6e december.

### **HISSEN KOMMER ATT VARA AVSTÄNGD 2022-01-05 TILL 2022-03-22**

Vi kommer inte ifrån avstängningen av hissen. Om det är svårt att bära matvaror t ex i trappan föreslår vi att du beställer hem, det finns ju flera bra alternativ.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

e-post: [brfstoren15@gmail.com](mailto:brfstoren15@gmail.com)



# Information - Vindsprojekt

## Vad händer under Dec

- 6/12 Från kl 08:00 till 13:00 Kommer vi utföra sprickbesiktning av alla lägenheter på plan 5 .  
Viktigt att ni kan vara hemma då annars måste ni lämna nyckel till styrelsen så vi kan komma in .
- Arbete på vinden går enligt tidplan
- Vi kommer arbeta i trapphuset med att dra upp nya stammar det kan förkomma störande ljud lite från och till fram till jul .

Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut
Rivning av plåt samt ny papp ner till fotränna	14 dagar	må 21-11-22	to 21-12-09
Montering av ny plåt tak enligt ramhandling	80 dagar	må 22-01-10	fr 22-04-29
Arbete med slits från 0 upp till vind Trapphus	14 dagar	må 21-12-06	to 21-12-23
Anslutningar Källare el,vvs,	60 dagar	må 22-01-03	fr 22-03-25
Hiss Arbeten hiss avstängd	55 dagar	on 22-01-05	ti 22-03-22
Brandåtgärder trapphus	20 dagar	må 22-01-03	fr 22-01-28

Angående hiss avstängning kan tyckas lång men med dom arbeten som skall göras så är det ett måste .

Vindsgruppen i Sverige Ab , Drottninggatan 108  
113 60 Stockholm, Stockholm

[www.vindsgruppen.se](http://www.vindsgruppen.se)